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Uudisrakennuskohteita rakennetaan nykypäivän määräysten mukaan. Suosi-
tuksissa huomioidaan energiatehokkuus ja rakennuksen elinkaari. Rakennusten 
koko on kasvanut huomattavasti, esimerkiksi vuonna 1980 rakennetun pienta-
lon keskikoko oli 122 neliötä ja nykyään keskimäärin 144 neliötä. Pientaloja 
valmistetaan monista eri materiaaleista, rakentamisessa suositaan kivi- ja tiilira-
kenteita, betonielementtejä, erilaisia puutuotteita ja elementtiratkaisuja.  
 
Opinnäytetyön aiheena oli pientalon tuotannonohjaus ja rakennusvaiheet. Ta-
voitteena oli tutkia rakennushankkeen ohjausta ja työvaiheiden toteutumista 
pientalokohteessa. Lisäksi tarkoituksena oli miettiä, miten eri työvaiheita ja aika-
taulua voisi parantaa. Työkohteeseen laadittiin käyttö- ja huolto-ohjekirja, jossa 
käytiin läpi rakennuksen huoltotoimenpiteet. Pientalotyömaan etenemistä val-
vottiin työmaakäynnein ja puhelinpalaverien avulla. Työmaavierailut ja opinnäy-
tetyön ohjaukset tapahtuivat työmaalla hirsi-, vesikatto- ja ikkuna-asennusten 
yhteydessä. Muihin työvaiheisiin kuuluivat maarakennustyöt, perustus- ja sok-
kelityöt, muuraukset ja valutyöt, LVIS-työt sekä sisustustyöt. 
 
Opinnäytetyössä havainnoitiin erilaisia rakennustyövaiheita ja ratkaisuja. Työ-
maakäyntien yhteydessä päästiin tutustumaan eri osa-alueiden työtehtäviin ja 
yhteistyökumppaneiden työkuvaan.  
 
Tuloksia voidaan käyttää tulevien työmaiden aikataulujen ja ajankäytön lasken-
taan. Rakennusvaiheessa huomatut paremmat ja turvallisemmat työtavat huo-
mioidaan tulevissa rakennuskohteissa. Aikataulujen laadintaan pitää tulevai-
suudessa käyttää enemmän aikaa, jotta niitä saataisiin tehostettua. Lisäksi 
työntekijöiden perehdytys ja koulutus lisää tehokkuutta. Yleisaikatauluja laadit-
taessa ei osata aina ennalta huomioida kaikkia ongelmia, joita rakennustyö-
maalla saattaa eteen tulla. Nopea ratkaisukyky ja kokonaiskuvan ymmärtämi-
nen on siksi tärkeää. 
 
 
Asiasanat: rakennusala, tuotannonohjaus, käyttö- ja huolto-ohjekirja  
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This thesis is about house production control and construction phases. The aim 
was to study the stages of construction project management and the realization 
of detached houses. The aim was also to consider how the various phases and 
the timing could be improved. An operation and maintenance manual was de-
signed for the target building to instruct the building maintenance.  
 
The supervision of the progress of the construction site was carried out by con-
ference calls and worksite visits. Observation for the thesis and worksite visits 
took place at construction site during different installation phases. Other ma-
chining operations consisted of earthworks, foundations and plinth work, ma-
sonry and in site works, HVAC works and interior decoration. 
 
Different construction phases and solutions were observed in this thesis. During 
the site visits it was possible to explore different areas of work and the partner 
job description.  Documentation of different work phases and familiarization in-
creased the understanding of the practical section of the thesis writing stage. 
 
The results can be used in future construction site scheduling and time account-
ing. During the construction period the observed things such as better and safer 
working methods are helpful in the future. Training and orientation increases 
employee efficiency. Quick solutions for making and understanding of the over-
all picture are very important when working on the construction sites. 
 
 
 
 
 
Keywords: construction industry, production control, operation and maintenance 
manual 
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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena on pientalon rakentamisprosessin tehostaminen. Työssä käy-
dään läpi pientalon rakennushakkeen läpivienti ja siihen liittyviä työvaiheita. 
Tuotannonhallinnan ja -ohjauksen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kei-
not, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Näitä ovat rakennus-
määräyksien mukainen rakentaminen, rakennuttajan toiveet, taloudellinen ja 
tehokas tuotantotekijöiden käyttö ja työn aikataulutus. Lisäksi pitää ennalta eh-
käistä poikkeamat ja niiden synty. Tutkimuskohteelle tehdään lisäksi käyttö- ja 
huolto-ohjeet. 
Tutkimuskohteena on rinnetontille rakennettava kaksikerroksinen pientalo. 
Alempi kerros rakennetaan eristeharkosta ja ylempi kerros hirrestä. Opinnäyte-
työn aineisto on yleinen ohjeistus ja sen periaatetta voi soveltaa samankokoi-
sissa rakennushankkeissa. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään rakennustekni-
siä toimenpiteitä ja kuvataan pientalotyön etenemistä vaiheittain.  
Pientalokohteessa rakennetaan kaksikerroksinen talo rinnetontille. Alempi ker-
ros rakennetaan eristeharkosta ja ylempi kerros hirrestä. Työmaakokouksissa ja 
työmaavierailuilla saa tietoa eri työvaiheista ja niiden suorittamisesta, sekä on-
gelmatilanteista ja niiden ratkaisuista. Käytännönläheinen kirjoittaminen hel-
pompaa, kun näkee työmaalla, mitä ja miten työvaiheet tehdään. Tarkoituksena 
on myös haastatella työntekijöitä ja yrityksen johtoa lisätiedon saamiseksi. Työ 
perustuukin olemassa olevaan rakennustekniseen materiaaliin, josta osa on 
käytännön kautta opittua.  
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2 RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNONSUUNNITTELU 
Rakennushankkeeseen ryhtyessä yksityishenkilön tai yrityksen päämäärä on 
luovuttaa kohde omistajalle sovitun aikataulun ja laadun mukaisesti. Rakennus-
tuotannon hallinta edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua, jotta saavutetaan 
sovittu lopputulos. Työmaan rakennustuotanto on mallinnettava teoreettisesti 
ennen varsinaista rakentamisen aloittamista, koska tuotantoa on vaikea ennus-
taa etukäteen. Huolellisella suunnittelulla, valvonnalla ja ohjauksella paranne-
taan rakennushankkeen onnistumista. Tuotanto käynnistetään suunnitelmien 
mukaisesti ja valvonnalla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen. Mahdollisiin 
poikkeamiin reagoidaan tarvittaessa. (1, s. 14; 2, s. 51.) 
2.1 Tuotannonsuunnittelun osa-alueet 
Rakennustuotannon suunnittelu ja -ohjaus on koko rakennushankkeen lopputu-
loksen kannalta keskeistä. Ohjaus edellyttää valvontaa, tuotannon kautta ra-
kennushankkeen tehdyt tekniset suunnitelmat toteutetaan käytännössä raken-
tamalla ne sopimuksenmukaisesti valmiiksi lopputuotteeksi. Tuotannon tavoit-
teena on saattaa rakennettava tuote valmiiksi määräajassa työn tilaajalle. Kun 
näiden välille syntyy eroja, on välittömästi selvitettävä erojen syyt sekä vaiku-
tukset meneillä olevaan ja tulevaan työtehtävään, koko tuotantoon sekä työvoi-
man käyttöön ja kaluston tarpeeseen. Työmaan päätoteuttajaorganisaatio laatii 
työmaan toimintasuunnitelman (projektisuunnitelman) työmaan tuotannonsuun-
nittelun ja ohjauksen tueksi. (1, s. 14; 2, s. 51.) 
Tuotannonsuunnittelun osa-alueita ovat 
 ajallinen suunnittelu  
 laadunsuunnittelu ja -varmistus  
 kustannus suunnittelu ja -ohjaus 
 työturvallisuus 
 suunnittelutarpeiden ohjaaminen 
 hankintojen suunnittelu 
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 töiden organisointi. (1, s. 14; 2, s. 51.) 
Tuotannonohjaus on henkistä pääomaa, jolla aineelliset resurssit suunnataan 
järjestyneeseen toimintaan, jossa rakennusmateriaaleista pyritään tuotantotek-
niikkaa apuna käyttäen valmistamaan valmis tuote, kuten pientalon ohjauksen 
tulee olla itseään korjaavaa ja jatkuvaa sekä korostua erilaisina suunnitelmina ja 
raportteina. (1, s. 14.) 
Tuotannonohjaus on toimintaa, jonka tarkoituksena on estää poikkeamat suun-
nitelman mukaisesta toiminnasta ja poikkeaman ilmestyessä palauttaa tuotanto 
suunnitelman mukaiseksi. Toimiakseen ohjaus edellyttää jatkuvaa yhteistoimin-
taa suunnittelun, työjohdon ja toteuttajien välillä. Ohjaus perustuu johtamiseen 
ja tuotantosuunnitelmiin, jotka luotettavasti kuvaavat sellaisia asioita, joista on 
suunniteltaessa riittävästi tietoa. Tästä johtuen suunnitelmat tarkentuvat hank-
keen edetessä, päätösten ja valintojen täsmentyessä ja myös teknisten suunni-
telmien varmistuessa tuotannon palveleviksi suunnitelmiksi. Dokumenttien ja 
tuotannonsuunnitelmien tulee sisältää kohdekohtaisia sisältöä ja aitoa suunnit-
telua, jotka tuottavat työmaan läpivientiä tukevia apuvälineitä. (1, s. 15; 2, s. 
51.) 
Tuotannonsuunnittelua ja ohjausta tehdään ainakin 
 tarjousvaiheessa (tarjousvaiheen tuotannonsuunnittelu) 
 työmaan toteutusta aloitettaessa (valmisteluvaihe, yleissuunnittelu) 
 ennen tietyn rakennusvaiheen aloittamista (vaihesuunnittelu) 
 ennen yksittäisen tehtävän aloittamista (tehtäväsuunnitelma) 
 työn aikana etenemisen varmistamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi 
(viikkosuunnittelu, ohjauspalaverit). 
Tuotantosuunnitelmat voidaan jakaa 
 projektitason suunnitelmiin, kuten yleisaikataulu, hankintasuunnitelma tai 
aluesuunnitelma 
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 yksittäisten tehtävien suunnitteluun, kuten perustustyöt, vesikattotyöt tai 
julkisivumuurauksen osalta. 
Toinen jako, joka ohjaa suunnittelua, perustuu suunnittelun aikajänteeseen. Se 
on seuraava: 
 yleissuunnittelu, jossa käydään läpi koko työtehtävän vaaditta-
vat toimenpiteet 
 vaihesuunnittelu, jossa tarkennetaan eri työvaiheiden tekoa ja 
aikataulutusta 
 viikkosuunnittelu, jolla tarkkaillaan työtehtävän etenemistä ja 
voidaan puuttua aikataulun muutoksiin nopeasti. (1, s. 15.) 
Tuotannonsuunnittelun yksi keskeisimmistä asioista on miettiä ne keinot, joilla 
tuotantoa johdetaan, ohjataan ja valvotaan kunkin tehtävän tai työvaiheen aika-
na niin, että tiedetään, mitä tehdään, miten tehdään, miten työ etenee ja mitä 
saadaan tulokseksi. (1, s. 15 – 16.) 
Tuotannonsuunnittelussa ja ohjauksessa on tärkeää, että käytetyt menettelyta-
vat laaditut suunnitelmat toimivat ohjauksen apuvälineinä ja tukevat rakennus-
työmaan läpivientiä. Hyväksi havaitut menetelmätavat ja toimintajärjestelmissä 
esitetyt vaatimukset vastaavat toiminnallaan rakennustyömaan laadittuja tuotan-
tosuunnitelmia. Erilaiset sopimukset ja tuotannonsuunnitelmat ja niissä esitetyt 
asiat siirretään eteenpäin muihin asiakirjoihin ja käytännön toimenpiteiksi.  (1, s. 
16.) 
2.2 Tuotannon ohjaustoimet vaiheittain 
Tarjousta laadittaessa urakoitsijan tai ammatinharjoittajan tulee huomioida 
urakka-asiakirjoissa merkityt laadunvarmistusmenettelyt sekä laatia selvitys tar-
jouksen liitteeksi. Lisäksi tarjouksessa pitää näkyä työtehtävän kokonaishinta 
arvonlisäverottomana sekä arvonlisäverollisena hintana. Urakka-asiakirjat sisäl-
tävät mm. urakkaohjelman, jossa käydään läpi rakennushankkeen yhteystiedot, 
aikataulutus, urakkamuodot ja sen sisältö. Lisäksi työn toteutus, laatuvaatimuk-
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set, ympäristöön liittyvät asiat sekä urakkahinnan ja vastuuvelvoitteet työn suo-
rittamiseen. Urakkaohjelma on yhteenveto kaikista urakka-asiakirjoista, johon 
on kaikki asiat on eritelty tarvittavalla tavalla. Urakkarajaliitteessä kuvataan 
työnsuoritus ja laajuus kyseiseen kohteeseen sekä kerrotaan työsuorituksessa 
tehtävät toimenpiteet. Urakkasopimus solmitaan urakoitsijan ja ammatinharjoit-
tajan välillä. Siinä sovitaan työn toteutuksesta, suoritevelvollisuuksista, urakka-
hinnasta ja sen maksamisesta urakoitsijalle tai ammatinharjoittajalle työn ete-
nemisen yhteydessä. (1, s. 16.) 
Ennen rakentamisen aloittamista puhutaan valmisteluvaiheesta, joka sisältää 
rakennushankkeen riskien analysoinnin, eri osapuolien laadunvarmistustoimien 
suunnittelun ja tarkastamisen, aloituskokouksen järjestämisen sekä rakennus-
hankkeen lopullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja suunnitteluaikataulun 
laatimisen. Rakennuttajan on laadittava rakennushankkeen turvallisuussäännöt 
ja menettelytapaohjeet. (1, s. 16.) 
Urakoitsijat laativat lopullisen tarkastusasiakirjan ja täydentävät sitä viranomais-
ten ja muiden osapuolten esittämillä täydennyksillä. Laatusuunnitelmat laadi-
taan urakoitsijoiden omien toimintajärjestelmien mukaisesti. Tarkastusasiakirjan 
ja laatusuunnitelmien päällekkäisyyttä vältetään. (1, s. 16.) 
Työaikataulun toteutuskelpoisuus on hyvä varmistaa paikka-aikakaaviolla, jonka 
pääurakoitsija laatii. Aikataulun tulee perustua realistisiin tunnettuihin työsaavu-
tuksiin ja työryhmiin. Siihen merkitään hankkeen välitavoitteet, tehtävien ja vai-
heiden väliset häiriöajat yms. Urakoitsija päivittää suunnitteluaikataulun vas-
taamaan laadittua työaikataulua ja tiedottaa pääurakoitsijalle muutoksista. (1, s. 
16.) 
Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden ja suunniteltujen laadunvarmistustoi-
mien toteutuksen ja dokumentoinnin. Osapuolet vastaavat itselleen kuuluvista 
toimenpiteistä ja tiedottavat eri osapuolille hankkeen aikana havaitsemistaan 
muutoksista tai poikkeamista. Rakennusvaiheessa tehdyt toimenpiteet ja pää-
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tökset kirjataan ja dokumentoidaan hankkeen tarkastusasiakirjaan ja työmaako-
kousten pöytäkirjoihin. (1, s. 16.) 
Loppuvaiheessa aikataulu suunnitellaan siten, että kokeille, tarkastuksille, jär-
jestelmien säädöille ja tarvittaville korjaustehtäville jää riittävästi aikaa. Viimeis-
tely- ja luovutusvaiheiden tavoitteena on, että laatuvaatimukset täyttävä valmis 
kohde luovutetaan aikataulussa tilaajalle. Lopussa kerätään palautetta raken-
nushankkeeseen osallistujilta ja se jaetaan palautteen saajille toiminnan kehit-
tämiseksi seuraaviin hankkeisiin. (1, s. 17.) 
2.3 Tehtävänsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu sisältää tehtävän ohjauksen, toteutuksen suunnittelun ja 
valvonnan. Tehtäväsuunnittelu on kokonaisprosessi, johon kuuluu tehtäväsuun-
nitelman laadinta ja sen avulla tehty tehtävän ohjaus asetettujen tavoitteiden ja 
vaatimusten mukaisesti. Suunnitelma tulee tehdä kuhunkin tehtävään ja työ-
maan toimintatapoihin soveltuvaksi. Tärkeä osa suunnitteluprosessia on tehtä-
vän riskienhallinta ja sellaisten keinojen löytäminen, joilla tehtävä saadaan to-
teutumaan laadullisesti oikein. Kaikki tehtävät on suunniteltava ja tarkasteltava 
ennen kuin niitä voidaan toteuttaa. Se, kuinka kattavasti, mitä asioita painottaen 
ja kuinka perusteellisesti suunnitellaan, tulee sopia jo työmaan laatu- tai projek-
tisuunnitelmissa. Riskitehtäviä tai riskitekijöitä sisältäviä tehtäviä on ehdotto-
masti suunniteltava siten, että epävarmuutta saadaan vähennettyä. (1, s. 17.) 
Onnistumisen varmistamiseksi valitaan oleelliset tehtävät harkiten. Valintape-
rusteena voivat olla esimerkiksi korkeat laatuvaatimukset, taloudellisesti merkit-
tävä tehtävä, tehtävän ajallinen kriittisyys sekä työntekijälle aiemmin tuntematon 
tai virhealtis tehtävä. Hankkeen riskejä miettiessä tarkastellaan jo tehtävän si-
sältöä ja painotuksia. Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään, kuinka varmistetaan 
tehtävän kaikkien työvaiheiden aikana, jotta tehtävä toteutuu suunnitellusti. Li-
säksi mietitään miten, ohjaus- ja valvontakeinot toteutuvat. (1, s. 18; 2, s. 52.) 
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Vastuuhenkilö laatii tehtäväsuunnitelman, joka samalla vastaa kyseisen tehtä-
vän läpiviennistä. Tehtäväsuunnitelman laadinnan johtoajatuksena tulee olla se, 
että suunnitelman osia voidaan suoraan hyödyntää työn toimeenpanossa ja 
valvonnassa. Tärkeimmät laatuvaatimukset tulee esittää tarkastuslistana, jota 
hyödynnetään myös dokumentoinnissa. Tarvittaessa tehdään työmenetelmiin, 
vaadittaviin lupiin ja muihin tekijöihin liittyviä tarkasteluja, kuten logistiikan, työ-
välineiden tai työtapojen vertailuja. Korjaavia ohjaustoimenpiteitä ovat esimer-
kiksi työmenetelmän tai tehtävän sisällön muuttaminen, työryhmän koon ja työ-
järjestelyn tarkastaminen sekä toimitusten tarkennettu valvonta ja oikeiden työ-
välineiden valinta. (1, s. 18; 2, s. 52.) 
Tehtävänsuunnitteluun kuuluvat mm. 
1. tehtävän sisällön määrittely 
 alkutila 
 sisältö 
 lopputila 
 ei kuulu tehtävään 
 
2. ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 yleisaikataulutavoite 
 työryhmän koon tarkistaminen 
 ajoituksen tarkistaminen 
 välitavoitteista sopiminen 
 työn etenemisen valvonta ja ohjaus 
 
3. talouden tarkistaminen 
 työ- ja materiaalikustannukset 
 taloudelliset riskit ja kustannusten vaihteluvälit 
 likviditeetti ja kassavirta tehtävän aikana 
 kustannusten valvonta. 
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4. turvallinen tehtävä 
 tehtävään liittyvät turvallisuus riskit 
 tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet 
 toimintatavat 
 
5. laatu ja laadunvarmistus 
 laatuvaatimusten selvittäminen  
 laadunvarmistustoimet: tarkastukset, mittaukset (1, s. 18; 2, s. 52.) 
2.4 Aloituspalaveri 
Aloituspalaverimuistiopohjan tulee olla valmiiksi helppo ja nopea käyttää, jotta 
siihen on helppo kirjata kohdekohtaisesti sovitut työmaa-asiat. Työmaamestarin 
roolia tulee korostaa omalla vastuualueella olevien aloituspalaverien valmiste-
lussa ja pitämisessä. (1, s. 19.) 
Aloitus palaverissa käydään työntekijöiden kanssa läpi  
 työsuojeluasiat, miten työ tehdään turvallisesti 
 aikataulu, jossa työkokonaisuus tai -tehtävä tulee suorittaa 
 resurssit = työntekijämäärä, jolla tehtävä tulee/aiotaan suorittaa, jotta ai-
kataulu ei ylittyisi => teho esim. m²/h/mies 
 tehtävän aloitusedellytykset 
 työjärjestys 
 laatuvaatimukset sekä mittaus toimenpiteet ja niiden ajankohdat 
 ympäristöasiat. (1, s. 19.) 
Rakennushankkeen tai työvaiheen aloituspalaverissa on hyvä olla läsnä koko 
työryhmä tai ainakin tarvittavin osin. Aloituspalaveri on suotavaa pitää muutama 
päivä ennen tehtävän aloitusta, näin ollen voidaan rauhassa tutkia tehtävän to-
teutuksen lähtökohdat ja työntekijät kerkeävät perehtyä tehtävän haasteisiin ja 
näkökohtiin työn läpi viemiseen. Hyväksi todettu käytäntö on antaa kopio tehtä-
väsuunnitelmasta työryhmälle etukäteen tutustumista varten. (1, s. 19.) 
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2.5 Työntekijöiden ammattitaito 
Laadunvarmistusta koskevissa suunnitelmissa tulee toimenpiteiden määrittelyn 
perustua aidosti kohdekohtaisiin lähtökohtiin kuten henkilöresurssien ammatti-
taitoon, olosuhteisiin ja riskianalyysiin. Rakennustyökohteiden tarkastus työnte-
kijöiden kanssa varmistaa tekijöiden ammattitaidon, osaamisen ja sillä estetään 
virheiden syntyminen. Tarkastaminen on työntekijäkohtainen ja se pitää toistaa 
tekijöiden vaihtuessa. (1, s. 19.) 
Laatutasapainon säilyttäminen tulee varmistaa työvaiheiden aloituksen jälkeen, 
jotka on suunnitelmissa esitetty. Tarkastuksien tiheys ja todentamistapa tulee 
huomioida erityisen tarkasti riskialttiiden ja peittoon jäävien työvaiheiden yhtey-
dessä. Tarkastuksissa tulee hyödyntää työlajikohtaisia tarkastuslistoja, joista 
käyvät ilmi tarkastusten sisältö ja tulokset. Valokuvat ja muut dokumentit kysei-
sistä kohteista on hyvä ottaa ja kirjata ylös. Näin varmistutaan useassa yhtey-
dessä laadunvarmistusketjussa ja tietoja voidaan käyttää jatkossa apuvälineinä. 
Laadun varmistustoimenpiteiden ja laatuvaatimusten esittämistapa tulee muo-
kata työmaata palvelevaan käytännönläheisempään ja selkeämpään suuntaan. 
(1, s. 19.) 
Työnjohto tekee työtehtävän loputtua analyysin työtehtävästä ja kirjaa päätel-
mät tehtäväsuunnitelmaan sekä lähettää tarvittaessa palautetta hankintaan tai 
laskentaan. Tehtäväkohtaisesti voidaan harkita, pidetäänkö työntekijöiden 
kanssa työtehtävän lopetuspalaveri, jossa käydään läpi työtehtävän toteutus, 
onnistuminen siinä ja mahdolliset opit ja muutokset jatkossa. (1, s. 19.) 
2.6 Työturvallisuus 
Turvallisuuden varmistaminen on keskeistä hankkeiden johtamisessa, suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Laki velvoittaa yritykset ja työmaat huolehtimaan toi-
mintansa turvallisuudesta. Rakentamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä on 
säädetty mm. Valtioneuvoston asetuksissa (205/2009) rakennustyön turvalli-
suudesta. Tapaturmat aiheuttavat paljon kustannuksia, joten turvallisen toimin-
nan varmistaminen on mahdollisuus alentaa hankkeen kustannuksia ja paran-
  15 
 
taa yrityksen kilpailukykyä. Hyvä turvallisuustaso vaikuttaa myös myönteisesti 
henkilöstön sitoutumiseen, työilmapiirin sekä tuotannon laadun parantamiseen. 
(1, s. 20.) 
Tehtäviä turvallisuuden varmistamiseen ovat 
 rakennushankkeen riskien hallinta 
 henkilöstön pätevyyden varmistaminen  
 tarvittavien suunnitelmien laatiminen  
 lupa- ja ilmoituskäytännöt 
 rakennushankkeen toimintatapojen ja pelisääntöjen määrittäminen. (1, s. 
22.) 
Rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisen eräs keskeinen osa-alue on 
rakennushankkeen riskien arviointi ja hallinta. Riskit voivat liittyä rakennushank-
keen työturvallisuuteen, mutta myös rakennushankkeen ajalliseen, taloudelli-
seen tai tekniseen onnistumiseen. Seuraavassa on koottu riskejä koskevia oh-
jeita: (1, s. 22): 
 Työturvallisuuslaki (738/2002), joka velvoittaa jokaisen työnantajan sel-
vittämään ja tunnistamaan työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät (1, s. 22; 
3) 
 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009), joka 
velvoittaa tunnistamiseen rakennushankkeen tuotantosuunnittelussa (1, 
s. 22; 4). 
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3 TUOTANNONOHJAUS ERI RAKENNUSVAIHEISSA 
Pientalo kohteessa asiakkaan haaveiden ja toiveiden mukaiset pientalon pohja-
piirustukset sekä rakenneratkaisut toteutettiin yhteistyössä arkkitehdin, raken-
nesuunnittelijan ja hirsitoimittajan kanssa. Rakennuslupa ja muut toimenpiteet 
oli tehty valmiiksi jo etukäteen. Rinnetontille rakennettiin noin 280-neliöinen 
kaksikerroksinen pientalo, jonka alakerta toteutetaan eristeharkoilla ja yläkerta 
hirrestä. Huoneistoala on 240 neliötä ja tilavuus 740 kuutiota.  
Rakennustyöt aloitettiin heinäkuun aikana sokkelien tekemisellä ja seinien muu-
raamisella. Elokuun lopussa nostettiin ontelolaatat välipohjaan ja tämän jälkeen 
päästiin pystyttämään hirsikehää ja rakentamaan vesikattoa ennen kuin syksyn 
sateet alkoivat. Lattiat valettiin marraskuun lopulla ja vuoden vaihteen aikaan 
tehtiin väliseiniä, ja sähkömies asensi sähköjohdot seinän sisään. Pintojen teot 
alkoivat vuoden vaihteen jälkeen, sitä seurasi kalustaminen ja listoitus. Hanke 
tehtiin alusta loppuun valmiiksi yhteistyökumppanien kanssa. Seuraavassa on 
eritelty työkohtainen kuvaus. Erittely on koottu myös käyttö- ja huolto-
ohjekirjaan. (Liite 1.) 
Yleisaikataulutavoite ja ajallinen suunnittelu toteutettiin laskemalla aikataulutuk-
sia ja vertailemalla vanhoja työsuorituksia ja ajoituksia. Työryhmän koko vaihteli 
työsuorituksien mukaan 1 – 8 työntekijään. Ajoituksia ja välitavoitteita tehtiin ja 
niitä tarkkailtiin työn edistyessä. Isoja muutoksia niihin ei tullut, koska aikatau-
lussa oli paljon ylimääräistä aikaa, kun työmaa eteni omalla painollaan. Myös 
pitkät vapaat ja pyhät oli huomioitu aikataulussa. 
Taulukossa 1 on esitetty pientalon rakennusvaiheiden yleisaikataulu, jossa nä-
kyvät rakennusvaiheiden ajankohdat käytettyjen tuntien kokonaismäärä sekä 
työntekijöiden määrä.  
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TAULUKKO 1. Pientalon yleisaikataulu 
 
Taulukossa 2 selviävät rakennusvaiheiden keskimääräiset tuntimäärät ja työte-
kijöiden määrä sekä arvioitu työmaan kesto. 
TAULUKKO 2. Työtuntien ja työntekijöiden määrä rakennusvaiheittain 
 
Talouden tarkastaminen huomioitiin työ- ja materiaalikustannuksissa, joita seu-
rattiin rakennushankkeen etenemisen myötä. Materiaalit tulivat isoina erinä 
työmaalle, jossa niitä säilytettiin suojattuna sääolosuhteilta. Näin oli helpompi 
kontrolloida menekkejä, ja logistiikkakulut olivat pienemmät.  
Yleisaikataulu
heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko
Alkutila Lopputila hlö
Raivaus 1
Maarakennus 2
Perustukset 3
Alakerran runkotyöt 4
Välipohja 5
Hirsikehän asennus 6
Vesikatto 7
Ikkuna- ja oviasennukset 8
Ulkopuoliset rakennustyöt
LVIS-työt
Valiseinätyöt
Muuraukset
Kalusteasennukset
Pintarakenteet
Pihatyöt
Tarkastukset
Luovutus
Kuluneet tunnit
Työvoimakertymä
Käytetyt työtunnit
heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko Työtekijä määrä + tunnit
RAM RM TUNNIT
Raivaus 24 1 2 72
Maarakennus 24 1 2 72
Perustukset 24 1 2 72
Alakerran runkotyöt 40 2 2 160
Välipohja 21 2 2 84
Hirsikehän asennus 10 3 3 60
Vesikatto 40 3 3 240
Ikkuna- ja oviasennukset 16 2 1 48
Ulkopuoliset rakennustyöt 32 2 1 96
LVIS-työt 16 32 32 24 24 2 0 256
Valiseinätyöt 40 40 1 1 160
Muuraukset 40 1 1 80
Kalusteasennukset 24 24 1 1 96
Pintarakenteet 40 40 1 1 160
Piha- ja ulkopuoliset työt 56 1 1 112
Tarkastukset 16 2 0 32
Luovutus 8 1 1 16
1816 tuntia
227 päivää
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Rakennushankkeeseen liittyi monia turvallisuusriskejä, kuten putoamis-, puris-
tumis- ja muut yleiset työtapaturmariskit. Korkea rakennus, jyrkkä katto, paina-
vat hirret ja ontelolaatat ovat esimerkkejä turvallisuusriskien huomioimiseen. 
Henkilökohtaisia suojavarusteita olivat kypärä, suojalasit, suojavaatteet, turva-
kengät, putoamissuojat ja turvaköydet. Asennuksiin liittyvät toimitavat ja käy-
tännöt kerrattiin työporukan kanssa ennen työvaiheiden aloitusta. 
Laadunvarmistus toteutettiin nykyisten asetusten mukaisesti ja ongelmatilanteet 
kuvattiin ja reklamoitiin eteenpäin. Erilaisia tarkastuksia ja mittauksia tehtiin ra-
kennushankkeen eri vaiheissa, kuten pintakosteusmittaus ennen vedeneristys-
tä. Lisäksi vedeneristyspaksuus mitattiin ennen laatoitustöiden alkua.  
Lisäksi tarkasteltiin työmenetelmiä ja muita tekijöitä, kuten logistiikkaa, työväli-
neitä tai työtapoja.  Samalla mitattiin eri työsuoritusten kestoja. Mittauksia voi-
daan käyttää vertailuna uusien työkohteiden aikataulutuksissa. (Mettovaara 
2014.) 
3.1 Maarakennus- ja perustustyöt 
Maanrakennustyöt aloitettiin heinäkuun loppupuolella, kun tontti raivattiin puus-
tosta, kannoista ja kivistä. Maankaivu aloitettiin pintamaiden kuorinnalla. Maa-
aines vaihdettiin perustuksien alueelta hiekkaan ja sepeliin, jota kuljetettiin täyt-
töaineeksi tontille alihankkijan kautta. Täyttötyöt, tasaus ja tiivistys tehtiin mo-
nessa osassa.  
Maaperätutkimusten tuloksista saatiin tietää maaperän routivuus, salaojitus ja 
kuivatustarve sekä perustustapa. Lisäksi tutkimustuloksista selvisivät sallitut 
kuormitukset, painumat, perustamissyvyys, täytöt ja pengerrykset sekä muut 
huomioon otettavat erityistarpeet.  
Maarakennusvaiheen putkiasennuksiin kuuluivat salaojat, viemärit, sade-
vesikaivot, lämpökanavien, kaapelikourujen ja kaivojen asentaminen. Näin saa-
tiin tehtyä määräyksien mukaiset kapilaarikerrokset, joissa eroteltiin hiekka ja 
kiviaines suodatinkankaalla. Erotuksen tarkoituksena oli saada tehtyä tukeva 
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perustus ja ennalta ehkäistä maa-aineiden sekoittuminen keskenään sekä pe-
rustuksen epätasainen painuminen. Pihatyöt, kuten nurmialueet ja istutukset, 
tehdään tulevana keväänä. Työssä käytettiin metsäkonetta, kaivinkonetta ja 
kuorma-autoa. 
Rakennuskohteeseen tehtiin maavarainen perustus vahvistetun maapohjan 
päälle. Perustus koostui hiekka- ja sepelikerroksesta, missä kerrokset oli erotel-
tu toisistaan suodatinkankailla ja tiivistetty täryttimelle. Kapilaarikatkon päälle 
rakennettiin anturat ja sokkelit. Antura lisää kantavuuden levikettä ja pienentää 
näin ollen perustuksen pohjapainetta.  
Maarakennus- ja perustustyöt suoritettiin kokoonpanolla, yksi rakennusammat-
timies ja kaksi rakennusmiestä. Aikaa työvaiheisiin meni yhteensä noin 216 tun-
tia. Maaperän vetisyys tuotti ongelmia, minkä seurauksena kapilaarikatkoa ko-
rotettiin ja levennettiin. Koska suunniteltu 900 metrin maalämpöputkiston asen-
nus ei onnistunut yhden metrin syvyyteen, joten maalämpöputket päädyttiin po-
raamaan 60 metrin syvyyteen. 
3.2 Alakerran runkotyöt ja välipohja 
Alakerran seinät muurattiin LTH-380-kevytsoraharkoilla (kuva 1), jonka sisässä 
oli eriste. Harkkomuuraus eteni nurkasta aloittaen kerros kerrallaan. Alemman 
kerroksen seinät rakennettiin eristeharkolla betonisokkelin päälle ja väliseinät 
normaaliharkolla valetun betonilattian päälle.  
 
KUVA 1. Alakerran seinärunko ja ontelolaattojen nosto 
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Linjalankaa käytettiin apuna, jotta korko pysyi halutulla tasolla. Harkkoja voitiin 
katkaista kovametalliteräisellä sahalla, harkkoleikkurilla tai kulmahiomakoneella, 
johon oli asennettu timanttilaikka. Aukkojen ylityksissä käytettiin betoniteräksiä 
ja tukilautoja, jotta saatiin yläpuolet pysymään paikoillaan. Muita muurauskalus-
toa olivat laser, laastikelkka ja vatupassi. 
Välipohjaan asennettiin ontelolaatat, mikä oli siihen mennessä olevista työvai-
heista vaarallisin. Painavat laatat siirrettiin autonosturilla paikoilleen. Ontelolaat-
tojen saumat raudoitettiin ja valettiin kiinni. (Kuva 1.) 
Alakerran runkotyöt ja välipohja suoritettiin kahden rakennusammattimiehen ja 
kahden rakennusmiehen voimin. Aikaa työvaiheisiin meni yhteensä noin 244 
tuntia. Harkkomuurauksiin kului aikaa, koska telineitä, harkkoja sekä laastia 
nostettiin kokoajan korkeammalle.  
3.3 Hirsikehän ja vesikaton asennus 
Kontiotuotteen hirsipaketit tulivat pientalotontille ja kuormat purettiin. Kaikki pa-
ketit merkattiin ja tutkittiin tarkasti, jottei mitään ei puuttuisi eikä olisi virheitä. 
Lisäksi haluttiin varmistaa, että asennus onnistuisi nopeasti. Hirsikehää alettiin 
pystyttää kierros kierrokselta. (Kuva 2.) Hirret nosteltiin nosturin avustuksella 
hirsiasennuskuvien mukaisille paikoille ja kiinnitettiin ohjeiden mukaisesti vaar-
natapeilla toisiinsa. Eristeenä käytettiin hirren alapinnassa solunauhaa, joka oli 
tehtaalla asennettu valmiiksi. Nurkkiin asennettiin hirsipaketin mukana tulleet 
eristeet, jotka oli valmiiksi leikattu ja muotoiltu oikean kokoiseksi. 
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KUVA 2. Hirsipakettien aukaisua ja tarkastelua työmaalla 
Työvaiheessa edettiin nopealla vauhdilla eteenpäin, sillä pystytys aloitettiin aa-
mulla seitsemän aikoihin ja illalla seitsemän aikaan oli hirsikehä valmiina. Las-
kennallinen neliömääräinen pystytysnopeus laskettiin hirsiseinien ala vähennet-
tynä aukot ja jaettuna tunneilla ((47,9 m * 2,7 m) – 28 m2) / 12 h = 8,5 m2/h.   
Kyseessä oli toinen riskialtistyövaihe, koska hirret todella painavia. Kun nosturi 
nosti hirret paikalleen, puristus- ja litistymisvaarakin oli suuri. Asennus onnistui 
kuitenkin hyvin, eikä ongelmia ilmentynyt, koska asennusporukka oli tehnyt 
useita hirsitaloja ympäri Pohjois-Suomea. Hirsi oli kooltaan 275 * 245 millimetriä 
ja pisimmät hirret olivat yli 7 metrisiä.  
Vesikaton rakennus aloitettiin kattotuolien nostolla, mikä oli kolmas riskialtis 
työvaihe. Pientalokohteessa työskennellään korkealla ja pitää huomioida monia 
asioita samanaikaisesti. Huomioitavia työturvallisuusriskejä ovat putoamisvaara, 
nosturi, kattotuoli ja sääolosuhteet, kuten tuuli. Kattotuolit asennettiin ja tuettiin 
rakennesuunnitelman mukaan. Tämän jälkeen asennettiin tuuli- ja nurjahdussi-
teet, otsalaudat, päätyvasat ja tukikaiteet. (Kuva 2.) 
Katolle asennettiin raakaponttilaudoitus, jonka päälle tuli alushuopa ja palahuo-
pa. Sisävaiheessa kattotuolien alapintoihin asennettiin höyrynsulkupaperi ja 
koolaus. Pientalo kohteessa huomioitiin painumavara 70 millimetriä. Läm-
möneristeenä yläpohjaan käytettiin puhallusvillaa. 
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Hirsikehän ja vesikaton asennus suoritettiin kolmen rakennusammattimiehen ja 
kolmen rakennusmiehen voimin. Aikaa työvaiheisiin meni yhteensä noin 300 
tuntia. Rakennusvaiheisiin käytettiin paljon aikaa, jotta varmistettiin huolellinen 
asennus ja turvallinen työympäristö. 
3.4 Ikkuna- ja oviasennus sekä ulkopuoliset työt 
Ikkunat ja ovet asennettiin paikalleen ikkunatoimittajan ohjeiden mukaisesti. 
Tiivistyksessä käytettiin vain eristevillaa, koska painumat ja kylmäsillat piti huo-
mioida. Ikkunoiden ja ovien pitää päästä liikkumaan hirsikehän mukana.  
Tämän jälkeen keskityttiin ulkopuolisten töiden läpivientiin, jotta saataisiin työt 
mahdollisimman pitkälle tehtyä ennen talven ja epävakaiden ilmojen tuloa. Työ-
vaiheisiin kuuluivat vesikaton teko, ulkopuoliset laudoitukset, ulkomaalaus sekä 
terassin teko ja laudoitus. (Kuva 3.) Ulkopuolisista töistä jäivät vain pihatyöt ja 
ulkomaalaus toiseen kertaan kesälle 2015. 
 
KUVA 3. Ulkoseinien maalaus, vesikaton teko ja ikkunoiden asennus käynnissä 
Ikkuna- ja oviasennukset sekä ulkopuoliset rakennustyöt suoritettiin kahden ra-
kennusammattimiehen ja yhden rakennusmiehen voimin. Aikaa työvaiheisiin 
meni yhteensä noin 144 tuntia.  
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3.5 LVIS-työt  
LVIS-työt ovat käynnissä kokoajan, kun niitä vain voidaan eteenpäin tehdä. 
Viemäröinti-, vesijohto-, ilmastointi- sekä sähköasennustyöt ovat käynnissä. 
Syksyllä maaporarit kävivät poraamassa maalämpöputket maahan. Samaan 
aikoihin asennettiin myös viemärit ja imeytyskaivot tontille.  
Vuoden vaihteessa kytkettiin teknisessä tilassa maalämpökattila ja lattialämmi-
tys päällä. Ilmastointikanavat asennettiin alakattojen sisään ja ilmastointikone 
kytkettiin paikoilleen. Lopuksi sähkörasioiden kannet, katkaisimet ja ilmanvaih-
toventtiilit kytkettiin paikoilleen ja järjestelmät testattiin. (Kuva 4.) 
 
KUVA 4. LVI-laitteiden asennusta teknisessä tilassa 
LVIS-työt suoritettiin kahden rakennusammattimiehen voimin. Aikaa työvaihei-
siin meni yhteensä noin 256 tuntia.  
3.6 Lattiavalut 
Alakerran lattia valettiin heti, kun alakerran ulkoseinät olivat muurattu. Läm-
möneristeenä alapohjassa käytettiin styroksia paksuudeltaan 300 millimetriä. 
Betonilaatan paksuus oli 100 millimetriä. Ennen betonilaatan valamista asennet-
tiin lattialämmitysputket, vesi- ja viemäriputket sekä betoniverkot. 
Yläkerran lattianvalu suoritettiin marraskuun lopulla, kun talo oli jo ulkoa valmis 
ja sisällä pysyi lämpö. Ontelolaattojen päälle asennettiin 100 millimetriä styrok-
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sia, jonka päälle asennettiin betoniverkot, johon kiinnitettiin lattialämmitysputket 
sekä vesi- ja viemäriputket ja valettiin 80 millimetrin pintabetonivalu.  
Jälkihoito huomioitiin lattiavalujen jälkeen pintoja kastelemalla ja muovilla suo-
jaamalla, pintojen halkeamisen estämiseksi. Lattiapinnat hiottiin muutaman päi-
vän päästä, jotta betonilaatta kuivuisi tasaisemmin sekä pinnan epätasaisuudet 
ja kiilto saataisiin pois ja näin varmistettiin parempi tarttuvuus esim. lattialaatoil-
le.  
Betonilaatan kosteutta mitattiin pintakosteusmittareilla. Kuivumiseen vaikuttavat 
ilmankosteus, lämpötila ja tuuletus. Nyrkkisääntönä pidettiin yksi senttimetri / 
yksi viikko (1 cm / 1 vko). Sisäilmaa kierrätettiin ja kuivattiin Ilmanvaihtokoneella 
ja kosteudenpoistajalla. Lisäksi loppuvaiheessa lattialämmitys kytkettiin toimin-
taan, jotta saatiin lämmitys päälle ja varmistettiin pintamateriaalien pysyvyys. 
Lattioiden annettiin kuivua rauhassa, pinnoitustyöt aloitettiin joulukuun loppu-
puolella alakerran laatoitustöillä. Yläkerran laatoitustyöt käynnistettiin tammi-
kuun loppupuolella. 
Väliseinä- ja muuraustyöt suoritettiin yhden rakennusammattimiehen ja yhden 
rakennusmiehen voimin. Aikaa työvaiheisiin meni yhteensä noin 240 tuntia.  
3.7 Väliseinä- ja muuraustyöt 
Lattioiden kuivuttua tehtiin väliseinä- ja muuraustyöt joulukuussa. Alakerran vä-
liseinät muurattiin kevytharkoista, jotka olivat noin 100 millimetriä paksuja. Sa-
malla muurattiin leivinuunille ja saunankiukaalle piippuelementeillä piiput. Ylä-
kerran väliseinät tehtiin kertopuutolpista (48*70 millimetriä) ja eristettiin 70 mil-
limetrisellä palavillalla. Pintaan asennettiin Gyproc GEK (13 millimetriä), jonka 
saumat ja ruuvin reiät kitattiin ja saumattiin. (Kuva 5.) 
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KUVA 5. Sisäpuolen eri rakennusvaiheita käynnissä 
Alakattotyöt tehtiin väliseinätöiden jälkeen. Alakatot koolattiin, sen jälkeen 
asennettiin ilmastointiputket, sähköjohdot ja huomioitiin painumavarat. (Kuva 5.) 
Leivinuunin muuraus tapahtui tammikuun aikana. Lisäksi IV-putkistot asennet-
tiin kulkemaan alakattojen sisässä. Sähköjohdot ja rasiat asennettiin oikeille 
paikoilleen. Ne asennettiin kulkemaan väliseinien ja alakattojen sisällä. 
Väliseinä- ja muuraustyöt suoritettiin yhden rakennusammattimiehen ja yhden 
rakennusmiehen voimin. Aikaa työvaiheisiin meni yhteensä noin 240 tuntia. Ra-
kennusvaiheisiin kului paljon aikaa, koska piti huomioida eri osa-alueiden yh-
teen sovittaminen, aikatauluttaminen ja työjärjestysten tekeminen, kuten putki-, 
sähkö- ja levytystyöt. 
3.8 Pintarakenne- ja kalustetyöt 
Pintarakenne- ja kalustetyöt alkoivat tammikuun puolessa välissä seinien tasoi-
tus-, pohjamaalaus- ja pintamaalaustöillä. Samalla maalattiin katto-, jalka-, ik-
kunan- ja ovenpielilistat. Tämän jälkeen keskityttiin alakattotöihin ja kosteiden 
tilojen seinien laatoittamiseen.  Alakattoihin asennettiin valkolakattu mänty-
paneeli. (Kuva 6.) Yleisten tilojen katot listoitettiin heti, kun väliseinien pintatyöt 
oli saatu tehtyä, jotta saatiin purettua korkeat telineet muiden työvaiheiden tieltä 
pois.  
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KUVA 6. Väliseinien ja alakattojen pintatyöt käynnissä 
Kosteiden tilojen seinät saumattiin sekä saunan seinät ja kostean tilojen katot 
paneloitiin tervaleppäpaneelilla. Kattojen ja seinien pintatöiden valmistuttua oli 
vuorossa lattioiden laatoitus ja laminaattien asennus. Lattiat suojattiin asennus-
töiden jälkeen rakennuspahvilla, jotta ne eivät vahingoittuisi loppujen rakennus-
vaiheiden aikana. 
Väliovien asennus ja listoitus sekä lattialistoitus aloitettiin pintojen valmistumi-
sen jälkeen. Keittiö-, kodinhoitohuone- ja makuuhuoneiden kalusteet asennettiin 
maaliskuun alussa. Sähkökalustustyöt ja putkien liitostyöt tehtiin vielä ennen 
loppusiivousta, minkä jälkeen tehtiin tarvittavat ilmastoinnin ja sähkökeskuksien 
mittaukset ja säädöt. 
Pintarakenne ja kalustetyöt suoritettiin kahden rakennusammattimiehen ja yh-
den rakennusmiehen voimin. Aikaa työvaiheisiin meni yhteensä noin 200 tuntia.  
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4 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEKIRJA 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjekirjalla tarkoitetaan kiinteistönpitoa tukevaa 
kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa uudisra-
kentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Käyttö- ja huolto-
ohjekirja koostuu kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedoista, 
tavoitteista, tehtävistä ja ohjeista sekä asukkaille ja tilan käyttäjille. Lisäksi ra-
kennusosien ja laitteidenkäyttöikätavoitteiden kunnossapitojaksot sekä tarkas-
tustoimenpiteiden ja huoltotoimenpiteiden määrittelemät ohjeet, kuten energia-
talouden seuranta ja sisäilmaston edellyttävät hoito-, huolto- ja kunnossapito-
tehtävät. (7, s. 2.) 
Käyttö- ja huolto-ohjekirja on kiinteistökohtainen apuväline kiinteistön elinkaaren 
hallintaan ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen. Sen avulla voidaan saavuttaa 
ylläpidon tavoitteet kiinteistön taloudellisen käyttöiän ajan. Kiinteistökohtainen 
käyttö- ja huolto-ohjekirja koostuu rakennuskohtaisista käyttö- ja huolto-ohjeista, 
materiaaliluetteloista ja huolto-ohjeista sekä kiinteistön yleistiedoista ja raken-
nusratkaisuista. Käyttö- ja huolto-ohjekirja on laadittu helposti luettavaksi ja käy-
tettäväksi, ja sinne voi lisätä ja tarkastella tulevia huoltotoimenpiteitä. Lisäksi 
kiinteistönomistaja voi säilyttää tärkeät dokumentit osana käyttö- ja huolto-
ohjekirjaa, jolloin kaikki löytyy yhdestä kansiosta. (7, s. 2.) 
Käyttö- ja huolto-ohjekirjan tulee olla mukana niiltä rakennusosien osilta, jotka 
ovat valmistuneet loppukatselmukseen mennessä. Sen avulla kyetään käynnis-
tämään kiinteistönhoito ja -huolto sekä kiinteistön kunnossapito.  (7, s. 7.) 
Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laadinnan sisältää seuraavat pääkohdat:  
 kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien ja piha-alueiden suunnitelmalli-
nen, tarkoituksenmukaisesti mitoitettu hoito, huolto ja kunnossapito ra-
kennuksen valmistuessa 
 hoito-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan ylläpito siten, että kiinteistössä 
saavutetaan taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin halutut asumisolo-
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suhteet, rakenteiden ja laitejärjestelmien tavoitteelliset kunnossapitojak-
sot ja käyttöiät sekä hyvä energiatalous 
 kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen sekä hoito- ja huoltotöiden suorit-
taminen ja valvonta. 
Uudisrakennushankkeen kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjekirja sisältää seuraa-
vat pääkohdat: 
 yleistiedot, omistus, laajuus ja tilojen käyttötarkoitus 
 rakennushankkeeseen osallistuneiden yritysten yhteystiedot 
 rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät ajoi-
tuksineen ja tehtävämääräyksineen 
 keskeisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot kuviin merkattuna 
sekä tarvittavat määrätiedot 
 sisä- ja ulkopuoliset pintarakenteet 
 sisäilmaston tavoitearvot, muut tavoitearvot, teknisen hoidon ja huollon 
laatutasot ja järjestelmien käyttöarvot laitevalmistajan ohjeiden sekä LVI-
suunnitteluarvojen mukaisesti 
 laajojen ja kustannuksiltaan merkittävien kunnossapitokohteiden määrä-
tiedot sekä arvioidut kunnossapitojaksot ja -tehtävät 
 korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikulutusten seuranta 
 toimintaohjeet poikkeus- ja häiriötilanteissa 
 tiedot käyttö- ja huolto-ohjekirjan liiteaineistosta. 
Käyttö- ja huolto-ohjekirjan liitteeksi kootaan 
 kiinteistöön asennettujen rakennusosien ja laitteiden hoito-, huolto- ja 
kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin 
 konekortit, tehokäyrästöt, mittaus-, säätö- ja virityspöytäkirjat sekä kyt-
kentä kaaviot 
 käyttö- ja huolto-ohjekirjan ja huoneiston käyttöohjeet. (5, s. 2; 8; 9.) 
Käyttö- ja huolto-ohjekirja löytyy liitteestä 1. Sitä ei julkaista. 
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5 POHDINTA 
Pientalon rakennustöissä edettiin suunnitellusti ja aikataulullisesti hyvin. Suunni-
telmat tehtiin ja tutkittiin kunnolla, siksi isompia vaikeuksia työn etenemisessä 
ollut. Ennalta ehkäistävät poikkeamat ja niiden synty pystyttiin huomioimaan 
hyvissä ajoin. Hyvät suunnitelmat, ongelmatilanteiden ratkominen sekä riskialt-
tiiden työvaiheiden läpikäynnit tehtiin ennen työvaiheen suorittamista. 
Rakennuttajan toiveet olivat alusta asti selvillä työn etenemisessä. Suunnitel-
mat, toteutukset ja materiaalien valinnat olivat valmiina jo ennen kuin työmaa 
käynnistettiin. Säästyttiin monelta ongelmalta, kun hyvin suunnitellut kokonai-
suudet nähtiin jo etukäteen ja ongelmatilanteisiin voitiin puuttua, jos niitä ilmeni. 
Pientalo rakennettiin rakennusmääräyksien mukaan tavarantoimittajien ja valvo-
jan ohjeiden mukaisesti. 
Taloudellinen ja tehokas tuotantotekijöiden käyttö takasi hyvän lopputuloksen. 
Työtekijöiden moni alaosaaminen edes auttoi töiden onnistumista.  Aikataulu-
tuksessa onnistuttiin hyvin ja työt etenivätkin pari viikkoa etuajassa. Aikataulus-
sa huomioitiin heti alussa kriittiset työvaiheet, kuten vesikaton valmistuminen 
ennen syksyn tuloa, lämpöjen kytkeminen ja lattioiden kuivuminen.  
Opinnäytetyöhön sisältyy käyttö- ja huolto-ohjekirja, joka toimitetaan kiinteistön-
omistajalle kohteen valmistuttaessa. Käyttö- ja huolto-ohjekirja sisältää, yleistie-
dot, huoltotoimenpiteet, ohjekirjat ns. opas talon omistajalle. Käyttö- ja huolto-
ohjekirjaan on merkitty työssä käytettyjen materiaalien tietoja esimerkiksi maali-
purkin valmistaja ja sävykoodi tai pintojen puhdistusohje. Tämä auttaa omista-
jaa huollon ja remonttien yhteydessä, kun voi tarkistaa tiedot. 
Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laadinnassa oli välillä ongelmia, koska jokaista työ-
vaihetta ei pääsyt näkemään. Näin ei voinut merkata kaikkia käytettyjä materi-
aaleja ylös. Uskon, että omistaja on kuitenkin tyytyväinen käyttö- ja huolto-
ohjekirjaan ja sen sisältäviin tietoihin.  
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